

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

___МОУ Закобякинская СОШ Любимский МР___
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.				
Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1.	Издание приказа о создании Центра «Точка роста»	Крылова Н.В.	приказ директора школы	15.02.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Крылова Н.В.	План первоочередных мероприятий	15.02.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Крылова Н.В.	Медиаплан информационного сопровождения	15.02.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»	Крылова Н.В..	Положение о деятельности Центра «Точка роста»	15.02.2021
1.5.	Назначение руководителя Центра «Точка роста»	Крылова Н.В.	Приказ директора	15.02.2021
1.6.	Разработка проекта зонирования Центра «Точка роста»	Крылова Н.В. Фабрикова В.Ф. Коротков М.А. Петушков А.В.	Проект зонирования	Февраль 2021
1.7.	Лицензирование образовательной деятельности Центра «Точка роста» по программам дополнительного образования	Крылова Н.В.	Лицензия на реализацию дополнительных образовательных программ	Май-июль 2021г
1.8.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Фабрикова В.Ф. педагогаи ОУ	Рабочие программы педагогов	К 01.09.2021
1.9.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра «Точка роста»	Крылова Н.В. Фабрикова В.Ф.	Утвержденные должностные инструкции	К 01.09.2021
1.10	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра «Точка роста»	Крылова Н.В. Фабрикова В.Ф.	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных	К 01.09. 2021

			мероприятий Центра «Точка роста»	
2.				
Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Крылова Н.В.	Заявки на финансирование	08.09.2020
2.2	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Крылова Н.В.	Проектно-сметная документация	Апрель-май 2021
2.3.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Крылова Н.В.	Извещения о проведении закупок, работ, услуг	Июнь-август 2021
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Крылова Н.В.	отчеты	июнь – август 2021
2.5.	Поставка и сборка мебели мебели для Центра «Точка роста»	Крылова Н.В.	контракт	Август 2021
2.6.	Приемка помещений Центра «Точка роста»	Крылова Н.В. Чистякова Е.Б.	акт	01.08.2021
3.				
Кадровое обеспечение				
3.1.	Курсы повышения квалификации	Администрация, педагоги	Свидетельства, сертификаты о повышении квалификации	В течение года согласно графику
3.2.	Составление штатного расписания центра	Крылова Н.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	К 01.09.2021
4.				
Организационная деятельность				
4.1	Создание рабочей группы	Крылова Н.В.	Приказ директора	15.02.2021
4.3.	Участие в вебинарах, семинарах по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Педагоги	Заявки на участие	В течение года
4.4.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Крылова Н.В. Фабрикова В.Ф.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.5.	Открытие Центра	Крылова Н.В.	Торжественное	01.09.2021

			мероприятие	
4.6.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Крылова Н.В. Фабрикова В.Ф. педагоги	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Крылова Н.В. Фабрикова В.Ф.	отчет	ежемесячно
5. Информационное сопровождение				
5.1.	Создание раздела на сайте	Петушков А.В.	Раздел «Точка роста»	Февраль 2021
5.2.	Информация о начале реализации проекта	Крылова Н.В.	Информационное освещение в СМИ	Апрель 2021
5.3.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся	Крылова Н.В.	Объявление на странице сайта	Август – сентябрь 2021